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募集资金存放与实际使用情况专项报告 

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 

 

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《募

集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况

的专项报告（格式指引）》之要求，现将中国建筑股份有限公司 2013 年度募集

资金存放与使用情况报告如下： 

 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】627 号文核准，中国建筑股

份有限公司（以下称“本公司”）于 2009 年 7 月公开发行 A 股股份 1,200,000 万

股。根据德勤华永会计师事务所有限公司对本公司本次公开发行股票出具的德

师报（验）字 (09)第 0015 号《验资报告》，本次募集总金额为人民币

50,160,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 940,383,808.10 元后，实际募集资金

净额为人民币 49,219,616,191.90 元，该募集资金于 2009 年 7 月 27 日存入本公

司募集资金专用账户中。2009 年 7 月 24 日，本公司在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，本公司股份总数变更为

3,000,000 万股。 

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司已经累计使用募集资金 49,673,827,634.32

元 ， 募 集 资 金 已 全 部 使 用 完 毕 。 于 2013 年 度 ， 本 公 司 使 用 募 集 资 金

2,599,165,775.26 元。 

 

二、募集资金管理情况 

为规范本公司募集资金的管理和使用行为，切实保护投资者利益，本公司

制定了《中国建筑股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办

法》”），对募集资金的存放、使用及管理情况的监督等方面均作出了具体明确

的规定。本公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，
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募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《管理办法》及《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定的情形。 

本公司于 2009 年 7 月 27 日分别与保荐机构中国国际金融有限公司、交通

银行股份有限公司北京阜外支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中

国工商银行股份有限公司北京四道口支行、中国银行股份有限公司北京中银大

厦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（相关公告刊登在 2009 年 7

月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交

易所网站）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，

实际履行不存在问题。 

截至 2013 年 12 月 31 日，全部募集资金已使用完毕，交通银行、工商银行

和中国银行 3 个募集资金专项账户已完成注销，具体情况如下表所示： 

银行名称 账号 状态 销户时间 
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本公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司对募投项目预先投入自筹资金情况

进行了专项审核。中国国际金融有限公司也出具了相应的保荐机构意见。本公

司于 2009 年 9 月 2 日发布了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目

资金的公告》(临 2009-007)
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六、保荐机构对本公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告

的结论性意见 

经核查，保荐机构中国国际金融有限公司认为：公司 2013 年度募集资金存

放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及修订后的《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《中国建筑股份

有限公司募集资金管理办法》等相关法规和文件的规定，对募集资金进行了专

户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 

 



5 

 

附表：募集资金使用情况对照表 

                                                                              单位：万元 

募集资金总额 5,016,000 募集资金净额 4,921,962 

变更用途的募集资金总额 1,830,316 本年度投入募集资金总额 259,917 

变更用途的募集资金总额比例 37% 已累计投入募集资金总额 4,967,383 

 

承诺投资项目 

已变更

项目，含

部分变

更（如

有） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投资

总额 
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末承诺投入

金额(1) 

本年度投入

金额 

截至年末累

计投入金额 

(2) 

截至年末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额
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承诺投资项目 

已变更

项目，含
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承诺投资项目 

已变更

项目，含

部分变

更（如

有） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投资

总额 

截至 2013 年

末承诺投入

金额(1) 

本年度投入

金额 

截至年末累

计投入金额 

(2) 

截至年末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额

(3)＝(2)-(1) 

截至年末

投入进度

（%）(4)

＝(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

购置施工机械设备 是 700,000 139,794 139,794 0 139,794 0 100.00% 不适用 不适用 不适用 
是 

注一(9) 

太中银铁路项目 否 100,000 100,000 100,000 0 100,000 0 100.00% 2010 年 12 月 -14,384 是 否 

山东龙烟铁路项目 是 30,000 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 
是 

注一(1) 

山西宁静－镇城底、 

岚县地方铁路项目 
是 41,200 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 

是 

注一(4) 

长沙道路建设项目 是 80,000 70,447 70,447 0 70,447 0 100.00% 2009 年 10 月 已结算 是 否 

吉林市经济开发区 

基础设施项目 
否 25,000 25,000 25,000 0 25,000 0 100.00% 2009 年 5 月 236 是 否 

无锡太湖新城道桥项目 否 23,000 23,000 23,000 0 23,000 0 100.00% 2009 年 6 月 已结算 是 否 

宜宾港志诚作业区项目 是 25,000 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 
是 

注一(2) 

石武客运专线项目 是 500,000 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 
是 

注一(3) 

阳盂高速公路项目 否 98,000 98,000 98,000 0 98,000 0 100.00% 2010 年 12 月 -9,710 不适用 否 

湘潭两路一桥项目 是 120,000 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 
是 

注一(5) 

唐山滨海大道 

基础设施项目 
不适用 不适用 50,000 50,000 0 50,000 0 100.00% 2011 年 6 月 15,082 是 否 

钢结构加工基地项目 是 60,000 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 是 
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承诺投资项目 

已变更

项目，含

部分变

更（如

有） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投资

总额 

截至 2013 年

末承诺投入

金额(1) 

本年度投入

金额 

截至年末累

计投入金额 

(2) 

截至年末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额
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化 

注一(7) 

向中海集团增资 不适用 不适用 439,782 439,782 0 439,782 0 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 
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件已经发生变化，实际并未投入资金。鉴于以上情况，项目可行性已发生重大变化，本公司不

再参与该项目投资，并已经本公司 2010 年第二次临时股东大会批准终止投资。 

(5) 湘潭两路一桥项目不再使用募集资金投资。由于项目启动时间延后，且主要商务条件已经

发生变化，实际并未投入资金。为提高募集资金使用效率，本公司不再使用募集资金投资该项

目，并已经本公司 2010 年第二次临时股东大会批准。 

(6) 惠州中天山水雅园住宅项目，由于市场及规划调整，该项目开发进度延缓，本公司不再使

用募集资金进行投资，并已经 2010 年第三次临时股东大会审议批准终止投资。 

(7) 钢结构加工基地项目，由于本公司首次公开发行募集资金到位时间迟于预计时间，本公司

已使用自筹资金完成项目一期工程建设 (完成投资额约 4 亿元) ，并已于 2009 年初正式投产。

根据本公司钢结构加工业务的发展规划，该项目二期工程开工时间将延缓到 2011 年；同时，

由于本公司 2009 年以来对钢结构业务及相关企业进行了重组，该项目股权关系发生变化，实

施的主体、实施方案无法按原计划进行，本公司不再使用募集资金进行投资，并已经 2010 年

第三次临时股东大会审议批准终止投资。 

(8) 河北雄县温泉花园住宅项目，由于项目宗地拆迁进展较慢，当地政府交地时间延后，导致

项目施工、投资、销售进度也比原计划放缓，本公司已将该项目使用募集资金金额调减人民币

21,233 万元，并已经 2010 年第三次临时股东大会审议批准调减投资。由于项目延迟，募集资

金难以按期投出并产生预期效益，为提高募集资金使用效率，公司终止对该项目剩余 21,000 万

元募集资金的投资，并已经 2012 年年度股东大会审议通过。 

(9) 购置施工机械设备，由于国内基础设施建设市场周期性波动及目前的经济形势，本公司更

多地采用租赁的方式取代购置施工机械设备，且本公司施工机械设备维护比较好，使用效率提

高，因此本公司新增施工机械购置的速度有所放缓，本公司不再使用募集资金购置施工机械设

备，并已经 2011 年第一次临时股东大会审议批准终止投资。 

(10) 盘锦志高文化科技动漫园项目终止投资。由于产业政策变化，业主终止实施该项目，为提

高募集资金使用效率，本公司终止对该项目全部募集资金的投资，并经 2012 年年度股东大会

审议通过。 

(11) 丛树新区保障性住房项目、新疆 45 万吨/年电解铝土建工程项目和营口居逸五星级酒店项
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目终止投资。由于宏观经济形势和市场发生了较大变化，导致该项目主体工程未按计划推进，

募集资金难以按期投出并产生预期效益，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，更好地保

护投资者利益，本公司终止投资对上述项目募集资金的投资，并已经 2013 年第二次临时股东

大会审议通过。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

募集资金结余的金额及形成原因 

(1) 哈大线项目原计划使用募集资金 14.50 亿元用于补充该项目施工承包所需的流动资金。由于

该项目提前完工并进入竣工结算阶段，剩余 3.69 亿元募集资金节余。 

(2) 
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注 1：“截至 2013 年末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。截至 2013 年年末累计投资金额高于承诺投入金额 303 万

元，为本公司 2013 年第二次募集资金变更后银行结余利息产生，用于补充本公司流动资金。 

注 2：“本年度实现的效益”为该项目 2013 年度的税后利润（含少数股东权益），其计算口径、计算方法与承诺的计算口径、计算方法一致。 

注 3：武汉关山住宅项目，报告期间确认收入较少，但由于管理费用支出，税后利润为负，项目累计实现利润已达到预期。扬州江阳路住宅项目，

报告期间确认收入较少，由于达到清算条件补缴土地增值税及结算销售代理费用，税后利润为负，项目累计实现利润已达到预期。潍坊康居花园

住宅项目，前期成本较大，报告期间税后利润为负，预计一期全部交房结利后，利润将会逐步体现。太中银铁路项目已经竣工，正在结算过程中，

项目累计实现利润已达到预期，报告期间项目公司对应收业主的其他应收款计提了坏账准备，导致当年出现亏损。 

注 4：阳盂高速公路项目为 BOT 项目，于 2010 年 12 月竣工，2011 年 5 月开始正式通车收费。由于项目正处于运营阶段初期，车流量增长需要一

个过程，当期亏损主要是通行费收入偏低所致。整体来看，运营收费开始到现在每年通行费收入都呈增长趋势，2013 年项目亏损 9,710 万元，较

2012 年亏损 13,720 万元有所下降。尽管目前交通量和收费收入未达到项目原先预测的收益情况，但随着阳盂高速公路南北向全部建成通车，项目

的经济效益将呈现持续增长的趋势。 

 


